

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:


Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control a los vigilados por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Código BPIN: 2018011000655

Sector: Transporte

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

Entidad: SUPERTRANSPORTE
 Responsable: Jefferson Ferney Ramirez Bustos
 Horizonte: 2019 - 2024
 Presupuesto 2021: \$ 7.667.721.848
 Control Posterior: 25/05/2021
 Seguimiento de: julio 2021



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar la información de la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios.

PRODUCTOS					
Documentos de investigación					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número	24,0000	0,0000	24,0000	5,0000	20,83 %
Observaciones : Generación de 5 tableros de control y analítica de datos descriptiva en producción de los proyectados para la vigencia: SASPRO CONCESIONES, SASPRO PUERTOS, INDICADORES ABC, TRAFICO PORTUARIO FASE II, TRAFICO PORTUARIO - DNP. Un total de 15 Tableros en funcionamiento.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar información del Sector	PGN	\$0	\$0	\$0	
Procesar y divulgar información del Sector	PGN	\$621.701.605	\$621.701.605	\$24.677.333	
Revisar y analizar la información del Sector	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adecuar, Suministrar y Dotar el Centro de Control de Monitoreo de Actividades de Transporte.	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$621.701.605	\$621.701.605	\$24.677.333	

Mejorar la auditoría y control sobre los vigilados.

PRODUCTOS
Servicio de supervisión en el cumplimiento de los requisitos en el sector transporte

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Acciones correctivas y preventivas para mitigación de riesgo implementadas - Unidad de Medida: Número	1.301,0000	0,0000	1.301,0000	644,0000	49,50 %
Observaciones : Se han gestionado 644 Aperturas de investigación y decisiones de fondo.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar y Planear acciones de auditoria y control.	PGN	\$500.000.000	\$500.000.000	\$68.110.500	
Realizar acciones de auditoria y control.	PGN	\$2.313.213.579	\$2.313.213.579	\$974.291.050	
Elaborar informes de las acciones de auditoria y Control.	PGN	\$435.222.836	\$435.222.836	\$172.431.857	
Diseñar las investigaciones.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar las investigaciones.	PGN	\$1.921.646.320	\$1.921.646.320	\$709.318.594	
Sistematizar las investigaciones.	PGN	\$188.732.386	\$188.732.386	\$0	
Implementar herramientas y servicios de atención al ciudadano que le faciliten el acceso al servicio de supervisión.	PGN	\$63.300.000	\$63.300.000	\$54.900.000	
TOTAL		\$5.422.115.121	\$5.422.115.121	\$1.979.052.001	
Documentos de planeación					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se realiza los primeros procesos de contratación para levantamiento de información de programas especiales de supervisión.					

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diagnosticar necesidades de diseño de políticas, metodologías, instrumentos y estudios.	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar políticas, metodologías, instrumentos y estudios	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar y evaluar políticas, metodologías, instrumentos y estudios.	PGN	\$1.437.900.391	\$1.437.900.391	\$116.065.146
Socializar, divulgar y brindar acompañamiento sobre las políticas, metodologías, instrumentos y estudios	PGN	\$186.004.731	\$186.004.731	\$23.296.000
TOTAL		\$1.623.905.122	\$1.623.905.122	\$139.361.146

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	12.000.000.000	12.000.000.000	11.000.000.000	9.707.054.975	8.090.510.214	8.090.510.214	Financiero 73,55% Físico 100,00% Gestión 84,00%
2020-Dic	12.360.000.000	8.052.000.000	7.252.000.000	6.345.815.004	5.216.290.028	4.793.175.246	Financiero 71,93% Físico 100,00% Gestión 99,00%
2021-Jul	8.301.612.000	7.667.721.848	7.667.721.848	6.343.219.141	2.143.090.480	2.140.562.680	Financiero 27,95% Físico 37,00% Gestión 52,00%
2022	7.257.280.776	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	8.487.700.553	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2024	8.742.331.542	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (4/08/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	7.667.721.848	7.667.721.848	6.343.219.141	2.143.090.480	2.140.562.680	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	7.667.721.848	7.667.721.848	6.343.219.141	2.143.090.480	2.140.562.680	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	7.667.721.848	7.667.721.848	6.343.219.141	2.143.090.480	2.140.562.680	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	7.667.721.848	7.667.721.848	6.343.219.141	2.143.090.480	2.140.562.680	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,63 %	4,22 %	9,62 %	15,56 %	21,66 %	27,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	12,00 %	14,00 %	14,00 %	37,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	39,00 %	52,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Innovación	Recursos Propios	2.351.318.266	810.433.991	129.348.000	58.168.000	24.667.333
Total			2.351.318.266	810.433.991	129.348.000	58.168.000	24.667.333

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar la información de la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios.

PRODUCTOS

Documentos de investigación

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Estudios realizados para apoyar la regulación y supervisión de transporte	100,00 %	12,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones: En curso ejecución de procesos contractuales para soporte y levantamiento de requerimientos de los servicios de información.

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la auditoría y control sobre los vigilados.

PRODUCTOS

Servicio de supervisión en el cumplimiento de los requisitos en el sector transporte

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Modelos de buenas prácticas empresariales implementadas	100,00 %	1,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones: Apoyo en la construcción de requisitos funcionales y no funcionales del índice de servicio en aspectos de Normas Internacionales de la Información Financiera y Societarios.

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Auditorías a las entidades vigiladas realizadas	3.000	1.545,00	51,50 %

Observaciones: Al corte del Julio se han realizado total de 1545 acciones de supervisión durante el periodo.

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	7.667.721.848	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	27,95 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655