

Nombre del proyecto:

## MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

### Objetivo general:


Aumentar la eficiencia y calidad en la gestión de los procesos de apoyo de la Supertransporte.

Código BPIN: 2018011000653

Sector: Transporte

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

**Entidad:** SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE  
**Responsable:** Jefferson Ferney Ramirez Bustos  
**Horizonte:** 2019 - 2024  
**Presupuesto 2021:** \$ 4.757.202.152  
**Control Posterior:** 03/03/2021  
**Seguimiento de:** marzo 2021



Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Fortalecer el Modelo de Gestión.

PRODUCTOS					
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistema de Gestión implementado - <b>Unidad de Medida:</b> Número	1,0000	1,8700	1,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En curso evento de cotización "SIP-002—2021 (Financiera)"					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Realizar estudios	PGN	\$757.890.184	\$757.890.184	\$0	
Documentar procesos y procedimientos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Implementar procesos y procedimientos	PGN	\$168.000.000	\$168.000.000	\$16.608.666	
Operar, Asegurar, apropiar procesos y procedimientos	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$925.890.184</b>	<b>\$925.890.184</b>	<b>\$16.608.666</b>	

Contar con la Arquitectura tecnológica suficiente.

PRODUCTOS					
Servicios de información actualizados					

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sistemas de información actualizados - <b>Unidad de Medida:</b> Número	3,0000	0,0000	3,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En este periodo se adelanta el proceso para la Implementación del servicio en la nube Microsoft Azure para la Superintendencia de Transporte, a través del Acuerdo Marco de Precios de Nube Pública III.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Desarrollar, optimizar y/o adquirir software	PGN	\$1.840.295.050	\$1.840.295.050	\$0	
Contar con servicios informáticos conexos	PGN	\$1.190.000.000	\$1.190.000.000	\$0	
Operar el aplicativo misional a través de servicios de hosting	PGN	\$0	\$0	\$0	
Contar con la prestación de servicios de apoyo	PGN	\$478.074.782	\$478.074.782	\$12.160.800	
<b>TOTAL</b>		<b>\$3.508.369.832</b>	<b>\$3.508.369.832</b>	<b>\$12.160.800</b>	
Servicios tecnológicos					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología - <b>Unidad de Medida:</b> Porcentaje	100,0000	105,0000	100,0000	0,0000	0,00 %
<b>Observaciones :</b> En fase de formulación de procesos contractuales, sin inicio de gestión para el periodo.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Definir estudios tecnológicos	PGN	\$0	\$0	\$0	
Mantener infraestructura tecnológica	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar estudios o consultorías informáticas	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adquisición de hardware y repotencialización de la plataforma tecnológica	PGN	\$322.942.136	\$322.942.136	\$0	
<b>TOTAL</b>		<b>\$322.942.136</b>	<b>\$322.942.136</b>	<b>\$0</b>	

Disponer de infraestructura física y de dotación inmobiliaria de alta calidad.

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Sedes adecuadas

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sedes adecuadas - <b>Unidad de Medida:</b> Número	0,0000	0,3300	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar necesidades de adecuación	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adquirir Insumos.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Ejecutar Adecuación	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

Sede construida y dotada

Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Sede construida y dotada - <b>Unidad de Medida:</b> Número	0,0000	0,3300	0,0000	0,0000	0,00 %
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar necesidades de equipamiento	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adquirir equipamiento	PGN	\$0	\$0	\$0	
<b>TOTAL</b>			<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

2019 - 2024

>> Resumen Financiero

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	7.500.000.000	7.500.000.000	6.300.000.000	5.566.525.532	5.376.251.932	5.376.251.932	Financiero 85,34% Físico 73,00% Gestión 100,00%
2020-Dic	7.725.000.000	7.725.000.000	5.325.000.000	3.718.322.589	3.446.248.265	2.638.756.885	Financiero 64,72% Físico 52,00% Gestión 100,00%
2021-Mar	5.770.527.619	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	Financiero 0,60% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2022	5.943.643.447	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2023	6.121.952.751	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%
2024	6.305.611.334	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Recursos Propios</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total PGN</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
<b>Total Proyecto</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	427.329.333	28.769.466	28.769.466	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
<b>Total</b>	<b>4.757.202.152</b>	<b>4.757.202.152</b>	<b>427.329.333</b>	<b>28.769.466</b>	<b>28.769.466</b>	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
<b>Inversión*</b>	4.757.202.152	4.757.202.152	4.757.202.152	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,00 %	0,12 %	0,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance gestion</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Tecnologías de información y comunicaciones	Aplicaciones / software	Recursos Propios	1.912.000.000	1.840.295.050	25.000.000	0	0
	Infraestructura/hardware	Recursos Propios	322.942.136	322.942.136	0	0	0
	Servicios	Recursos Propios	910.000.000	478.074.782	0	0	0
<b>Total</b>			3.144.942.136	2.641.311.968	25.000.000	0	0

Proyecto: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

## > Metas de Producto (BIS)

### OBJETIVO ESPECIFICO

Fortalecer el Modelo de Gestión.

#### PRODUCTOS

Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Informe final de implementación	100,00 %	1,0000	0,9000	1,0000	0,1000	0,1000	0,0000	10,00 %

**Observaciones:** En implementación cronograma de nueva cadena de valor, en actualización de pirámide y política de riesgos para la vigencia 2021.

## > Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Servicios De Comunicaciones Contratados	1	0,00	0,00 %

**Observaciones:** Se genera las condiciones técnicas que debe cumplir la fábrica de software y formato de requerimientos. Se adelanta un ejercicio inicial de preparación de evento de cotización en SECOP.

## > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes



**Proyecto:** MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
<b>Inversión</b>	4.757.202.152	0	0	0	0	0	0
<b>Avance Financiero</b>	0,60 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
<b>Avance Físico</b>	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

**Proyecto:** MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000653