

Nombre del proyecto:

FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL



Imagen pendiente

Objetivo general:

Fortalecer la Vigilancia, Inspección y Control a los vigilados por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

Código BPIN: 2018011000655

Sector: Transporte

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

Entidad: SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE


Responsable: Jefferson Ferney Ramirez Bustos

Horizonte: 2019 - 2024

Presupuesto 2021: \$ 7.667.721.848

Control Posterior: 03/03/2021

Seguimiento de: marzo 2021



> Cadena de Valor

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar la información de la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios.

PRODUCTOS					
Documentos de investigación					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de investigación realizados - Unidad de Medida: Número	24,0000	0,0000	24,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : En curso ejecución de procesos contractuales para soporte y levantamiento de requerimientos de los servicios de información.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Identificar información del Sector	PGN	\$0	\$0	\$0	
Procesar y divulgar información del Sector	PGN	\$621.701.605	\$621.701.605	\$3.525.333	
Revisar y analizar la información del Sector	PGN	\$0	\$0	\$0	
Adecuar, Suministrar y Dotar el Centro de Control de Monitoreo de Actividades de Transporte.	PGN	\$0	\$0	\$0	
TOTAL		\$621.701.605	\$621.701.605	\$3.525.333	

Mejorar la auditoría y control sobre los vigilados.

PRODUCTOS	
Servicio de supervisión en el cumplimiento de los requisitos en el sector transporte	

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

PRODUCTOS					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Acciones correctivas y preventivas para mitigación de riesgo implementadas - Unidad de Medida: Número	5.204,0000	0,0000	1.301,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se da inicio con ejecución de procesos contractuales.					
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado	
Diseñar y Planear acciones de auditoria y control.	PGN	\$500.000.000	\$500.000.000	\$6.345.600	
Realizar acciones de auditoria y control.	PGN	\$2.313.213.579	\$2.313.213.579	\$216.245.863	
Elaborar informes de las acciones de auditoria y Control.	PGN	\$435.222.836	\$435.222.836	\$35.634.465	
Diseñar las investigaciones.	PGN	\$0	\$0	\$0	
Realizar las investigaciones.	PGN	\$1.921.646.320	\$1.921.646.320	\$33.799.836	
Sistematizar las investigaciones.	PGN	\$188.732.386	\$188.732.386	\$0	
Implementar herramientas y servicios de atención al ciudadano que le faciliten el acceso al servicio de supervisión.	PGN	\$63.300.000	\$63.300.000	\$0	
TOTAL		\$5.422.115.121	\$5.422.115.121	\$292.025.764	
Documentos de planeación					
Indicador	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Cumplimiento 2021
Documentos de planeación realizados - Unidad de Medida: Número	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones : Se realiza los primeros procesos de contratación para levantamiento de información de programas especiales de supervisión.					

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655


PRODUCTOS				
Actividad	Fuente	Inicial	Vigente	Obligado
Diagnosticar necesidades de diseño de políticas, metodologías, instrumentos y estudios.	PGN	\$0	\$0	\$0
Diseñar políticas, metodologías, instrumentos y estudios	PGN	\$0	\$0	\$0
Implementar y evaluar políticas, metodologías, instrumentos y estudios.	PGN	\$1.437.900.391	\$1.437.900.391	\$22.444.426
Socializar, divulgar y brindar acompañamiento sobre las políticas, metodologías, instrumentos y estudios	PGN	\$186.004.731	\$186.004.731	\$5.376.000
TOTAL		\$1.623.905.122	\$1.623.905.122	\$27.820.426

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2024

Fuente: **SUIFP - *SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2019-Dic	12.000.000.000	12.000.000.000	11.000.000.000	9.707.054.975	8.090.510.214	8.090.510.214	Financiero 73,55%  Físico 100,00%  Gestión 84,00% 
2020-Dic	12.360.000.000	8.052.000.000	7.252.000.000	6.345.815.004	5.216.290.028	4.793.175.246	Financiero 71,93%  Físico 100,00%  Gestión 99,00% 
2021-Mar	8.301.612.000	7.667.721.848	7.667.721.848	4.634.097.881	323.371.523	320.819.715	Financiero 4,22%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2022	8.550.660.360	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 
2023	8.794.929.672	0	0	0	0	0	Financiero 0,00%  Físico 0,00%  Gestión 0,00% 

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

Vigencia	Solicitado **	Inicial *	Vigente *	Compromiso *	Obligación *	Pago *	Avances
2024	9.046.527.063	0	0	0	0	0	Financiero 0,00% Físico 0,00% Gestión 0,00%

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (5/04/2021)

	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago	Reserva Pptal.
Recursos Propios	7.667.721.848	7.667.721.848	4.634.097.881	323.371.523	320.819.715	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total PGN	7.667.721.848	7.667.721.848	4.634.097.881	323.371.523	320.819.715	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total Proyecto	7.667.721.848	7.667.721.848	4.634.097.881	323.371.523	320.819.715	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00
Total	7.667.721.848	7.667.721.848	4.634.097.881	323.371.523	320.819.715	Apr. Vigente 0,00 Pago 0,00

>> Evolución 2021

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Inversión*	7.667.721.848	7.667.721.848	7.667.721.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	0,00 %	0,63 %	4,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance gestion	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

>> Políticas

Política	Componente	Fuente financiación	Inicial	Vigente	Compromiso	Obligación	Pago
Actividades de ciencia, tecnología e innovación	Innovación	Recursos Propios	2.351.318.266	810.433.991	130.402.934	58.168.000	44.657.237
Total			2.351.318.266	810.433.991	130.402.934	58.168.000	44.657.237

> Metas de Producto (BIS)

OBJETIVO ESPECIFICO

Gestionar la información de la prestación del servicio público de transporte, su infraestructura, servicios conexos y complementarios.

PRODUCTOS

Documentos de investigación

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Estudios realizados para apoyar la regulación y supervisión de transporte	100,00 %	48,0000	0,0000	12,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %

Observaciones: En curso ejecución de procesos contractuales para soporte y levantamiento de requerimientos de los servicios de información.

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

OBJETIVO ESPECIFICO

Mejorar la auditoría y control sobre los vigilados.

PRODUCTOS

Servicio de supervisión en el cumplimiento de los requisitos en el sector transporte

Indicador BIS	% Peso 2021	Meta Total 2019-2024	Acumulado 2019- 2020	Meta 2021	Avance 2021	Meta Rezagada 2020	Avance Rezago 2021	Cumplimiento 2021
Modelos de buenas prácticas empresariales implementadas	100,00 %	4,0000	0,0000	1,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00 %
Observaciones: En fase precontractual.								

> Metas de Gestión

Indicador	Metas	Avance	Cumplimiento
Auditorías a las entidades vigiladas realizadas	3.000	0,01	0,00 %
Observaciones: Se realizaron un total de 268 acciones de supervisión durante el periodo.			

> Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655

	No Regionalizable	Occidente	Caribe	Centro Occidente	Orinoquía	Amazonía	Bogotá D.C.
Inversión	7.667.721.848	0	0	0	0	0	0
Avance Financiero	4,22 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Avance Físico	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Proyecto: FORTALECIMIENTO A LA SUPERVISIÓN INTEGRAL A LOS VIGILADOS A NIVEL NACIONAL - 2018011000655